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Załącznik Nr 9 do SIWZ  

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY   

 

UMOWA nr ………………..  

  

zawarta w Sędziejowicach w dniu  …………………. roku pomiędzy:   

 

Gminą Sędziejowice ………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez:  

1. …………………………………………………………… 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: 

1. …………………………………………………………… 

zwaną w dalszej części niniejszej umowy ,,Zamawiającym’’,  

 

a Firmą ………………………………………………………………………..………………… 

reprezentowaną przez :  

1. …………………………………………………………….  

zwaną w dalszej części niniejszej umowy ,,Wykonawcą’’.  

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r.  

poz. 1843) zawarto umowę następującej treści:  

 

§ 1  

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest „BUDOWA PRZEDSZKOLA W SĘDZIEJOWICACH”, 

współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Ochrona 

powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Ochrona powietrza. 

2. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Sędziejowice-Kolonia, gm. Sędziejowice, 

Dz. nr 48, obr. 21. 

3. W zakresie zagospodarowania terenu projekt obejmuje budowę: 

a) budynku przedszkola; 

b) zewnętrznej instalacji kanalizacji z przyłączem do studzienki istniejącej; 

c) WLZ od złącza ZKP do budynku; 

d) zewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z przyłączem i studnią 

wodomierzową; 

e) hydrantu zewnętrznego DN80; 

f) instalacji kanalizacji deszczowej do zbiornika na deszczówkę z rozsączaniem 

po terenie własnym Zamawiającego; 

g) utwardzenie terenu: dojścia, dojazdy, miejsca postojowe; 

h) zagospodarowanie terenu rekreacyjnego: place zabaw; 

i) ogrodzenia; 

j) zieleń urządzona; 

k) obszar instalacji fotowoltaicznej. 

4. Parametry powierzchniowe i wielkościowe inwestycji: 

a) pow. zabudowy - 1822,14 m2 

b) pow. użytkowa - 1595,76 m2 
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c) kubatura -7975m3 

d) maksymalna wysokość w kalenicy - 7,46m 

e) pow. projektowanych dojść, dojazdów i tarasów utwardzonych - 2626 m2 

f) pow. placów zabaw - 95 m2 

g) pow. utwardzona żwirem - 216 m2 

h) pow. miejsca gromadzenia odpadów - 15 m2  

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Projekcie budowlanym ze 

stycznia 2016 i w Projekcie wykonawczym z marca 2016, które obejmują: 

a) Projekt architektoniczny, 

b) Projekt technologii kuchni, 

c) Charakterystyka energetyczna, 

d) Opinie geotechniczne, 

e) Projekt konstrukcyjny, 

f) Projekt instalacji przyłącza wodociągowego, 

g) Projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych, 

h) Projekt instalacji elektrycznych, 

oraz w Projekcie budowlanym zamiennym z grudnia 2017, który obejmuje: 

i) Projekt architektoniczny zamienny, 

j) Charakterystyka energetyczna obiektu zamienna, 

k) Projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych zamienny. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do uzgodnienia z Zamawiającym 

szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego z wyszczególnieniem 

poszczególnych etapów planowanych prac, w terminie do 14 dni od dnia podpisania 

umowy. 

7. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone  

w wersji papierowej i edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym  

z Zamawiającym. Zamawiający zatwierdzi harmonogram rzeczowo-finansowy lub wskaże 

uwagi do niego nie później niż 5 dni roboczych od otrzymania tego harmonogramu, 

poprawek do niego lub wyjaśnień.  
8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo-

finansowego lub jego aktualizacji Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych 

uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu rzeczowo-

finansowego w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez 

Zamawiającego uwag. 
9. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak 

zgłoszenia uwag w terminie określonym w ust. 8 będą uważane przez Strony za 

zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
10. W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę w całości lub w części uwag 

Zamawiającego w terminie określonym w ust. 8, lub, gdy przedłożony harmonogram 

rzeczowo-finansowy będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową,  

a Zamawiający uzna, że złożenie takiego harmonogramu rzeczowo-finansowego jest 

możliwe, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną określoną w § 7 Umowy.  
11. Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo- finansowego 

na wniosek Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie przesunięcia 

terminów realizacji poszczególnych etapów Umowy.  
12. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do 

zmiany terminów, dla których nie określono w Umowie kar umownych, ich wprowadzenie 

nie wymaga zmiany Umowy.  
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§ 2 

Terminy 

 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem 

protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy, natomiast termin wykonania 

zamówienia ustala się na dzień 31 maja 2021. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od podpisania umowy do przedłożenia 

Zamawiającemu Zestawienia Terminów Pośrednich (Kamienie Milowe) wykonywania 

przedmiotu umowy, odpowiadających harmonogramowi płatności z § 5 ust. 4 umowy 

według wzoru: 

„wykonanie …….. ,  potwierdzone protokołem odbioru pośredniego - do dnia …… / do 

… miesięcy/tygodni od dnia podpisania umowy”. 

3. Do Zestawienia Terminów Pośrednich (Kamieni Milowych) zapisy umowy § 1 ust. 7-12 

stosuje się odpowiednio. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie obowiązywania gwarancji i rękojmi, to jest  

w terminie ……… miesięcy od dnia Odbioru końcowego, usunąć wszystkie ujawnione 

wady dotyczące realizacji przedmiotu Umowy. 

 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, w terminie 

10 dni licząc od dnia podpisania umowy; 

b) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 

c) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody; 

d) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 

e) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

2. Najpóźniej w dniu przekazania Wykonawcy terenu budowy, Zamawiający wskaże na 

piśmie (np. w protokole przekazania terenu budowy) osoby, które pełnić będą obowiązki 

inspektorów nadzoru inwestorskiego, wraz z podaniem danych kontaktowych do tych 

osób. 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością 

zgodnie z Umową i złożoną Ofertą, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane  

z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub 

śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo 

na terenie budowy. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) Przejęcie terenu budowy od Zamawiającego; 

b) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu budowy; 

c) Zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt; 
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d) Zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej 

wytyczenie obiektów oraz wykonanie bieżącej inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej; 

e) Opracowanie i uaktualnianie szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego; 

f) Przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących realizacji robót zgodnie  

z dokumentacją techniczną; 

g) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów nowych i odpowiadających 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.),  

h) Okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

w stosunku do wskazanych materiałów:  

1. certyfikatu na znak bezpieczeństwa; 

2. deklaracji zgodności; 

3. atestów lub aprobat technicznych; 

i) Informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie wykonania robót 

ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; 

j) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

k) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 

p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie 

trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek  

z prowadzonymi robotami; 

l) Postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie 

z zapisami ustawy z dnia 4 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701,  

z późn. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1396, z późn. zm.); 

m) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 

oświadczenia, że ukończone roboty są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają 

potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 

n) Rozliczenie za pobrane media według rzeczywistego zużycia. 

o) Dokonanie uzgodnień, uzyskania wszelkich wymaganych opinii niezbędnych do 

wykonania kompletnego przedmiotu umowy i przekazania go do użytku; 

p) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz 

protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu 

niniejszej Umowy; 

q) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

r) Dbanie o porządek na terenie budowy tj. bieżące usuwanie zbędnych materiałów, 

odpadów i śmieci oraz utrzymywanie terenu budowy w należytym stanie i porządku 

oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

s) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym 

dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

t) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie  

z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego 

kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; 
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u) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 

trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny 

do ich usunięcia; 

v) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

w) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

x) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu; 

y) Udział w radach budowy (to jest spotkaniach stron umowy w zakresie przedstawienia 

raportu ze stanu wykonania robót budowlanych, omówienia zagrożeń dotrzymania 

terminu wykonania umowy i koniecznych działań umożliwiających kontynuowanie 

robót budowlanych) zwoływanych przez Zamawiającego nie rzadziej niż raz na trzy 

tygodnie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane. 

5. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby wskazane w ofercie.  

6. Zamawiający dopuszcza zamianę osób wskazanych w ofercie na inne w trakcie realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, wyłącznie w przypadku, gdy osoby na które następuje 

zamiana, posiadają kwalifikacje wymagane w pkt. 5. 2) c). ii SIWZ oraz doświadczenie 

nie mniejsze niż wskazane w ofercie wykonawcy, i będące podstawą oceny oferty 

wykonawcy w kryterium oceny ofert zgodnie z rozdz. 13 SIWZ. 

7. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa powyżej, musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 

zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie 

wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki 

postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

8. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 

powyżej winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

9. Wykonawca ustanawia Panią/Pana ……………. kierownikiem budowy, który jest 

uprawniony do działania w związku z realizacją umowy. 

10. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

 

1. Strony zgodnie ustalają, że z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy 

przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie oferty 

Wykonawcy z dnia …………… 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą w wysokości:  

………………………. zł netto 

(słownie: …………………………………… zł), 

podatek VAT ….. % = ……………….. zł 

Wartość brutto całości zadania wynosi: ……………………. zł 

(słownie: …………………………………… zł). 

3. Kwota wymieniona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, 

niezbędne do jego wykonania, a w szczególności: koszty energii elektrycznej, wszelkie 

opłaty za pobór wody, opłaty za pomiary geodezyjne, koszty budowy, koszty materiałów, 
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koszty robocizny, koszty sprzętu, koszty transportu, koszty badań, zorganizowanie  

i uprzątnięcie placu budowy, koszty organizacji ruchu, oznakowanie na czas prowadzenia 

robót, koszty opracowania dokumentacji powykonawczej, wynagrodzenia i inne opłaty nie 

wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia w tym 

ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia, zysk, narzuty oraz pozostałe składniki 

cenotwórcze, koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników 

Wykonawcy, właściwe oznaczenie terenów budowy, jego zabezpieczenie, 

uporządkowanie itp. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, potwierdzone protokołem 

odbioru częściowego / pośredniego / końcowego, będzie rozliczane w określnych 

terminach, z uwzględnieniem Kamieni Milowych z § 2 ust. 2 umowy, w określonej 

maksymalnej wysokości do: 

a) 30 czerwca 2020 – łączna wartość wykonanych robót razem z poprzednimi 

fakturami do 22,36% wartości umownej, o której mowa w pkt. 2,  

b) 30 września 2020 – łączna wartość wykonanych robót razem z poprzednimi 

fakturami do 56,43% wartości umownej, o której mowa w pkt. 2,  

c) 31 grudnia 2020 – łączna wartość wykonanych robót razem z poprzednimi 

fakturami do 79,71% wartości umownej, o której mowa w pkt. 2,  

d) 31 maja 2021 – łączna wartość wykonanych robót razem z poprzednimi 

fakturami do 100,0% wartości umownej, o której mowa w pkt. 2. 

5. Zapłata wynagrodzenia będzie realizowana przez Zamawiającego w złotych polskich. 

6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 2 niniejszego 

paragrafu. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do 

wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy: ……………. 

8. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze 

rachunek bankowy (numer rachunku ……………………), w terminie 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru. 

9. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za 

opóźnienie. 

10. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2) 

ustawy PZP, określenie ich wartości nastąpi na podstawie kosztorysu robót dodatkowych, 

sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o parametry kosztorysowe, ceny robocizny  

w województwie łódzkim, ceny materiałów oraz pracy sprzętu publikowane w kwartalniku 

„Sekocenbud”, aktualne w dniu sporządzania kosztorysu. Kosztorys podlega sprawdzeniu 

przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego, przed przystąpieniem do realizacji tych robót. 

 

§ 6 

Odbiory 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) Odbiór częściowy, 

c) Odbiór pośredni (związany z terminami pośrednimi wg § 2 ust. 2), 

d) Odbiór końcowy, 

e) Odbiór ostateczny (gwarancyjny). 

2. Z czynności poszczególnych odbiorów sporządzany będzie pisemny protokół odbioru. 
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3. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych wad w przedmiocie umowy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy dokonania odbioru, bądź też dokonania 

odbioru części przedmiotu umowy z jednoczesnym wyznaczeniem Wykonawcy terminu  

i sposobu usunięcia wad, bądź też dokonania odbioru z jednoczesnym potrąceniem części 

wynagrodzenia z tytułu wystąpienia wad. 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie 

bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 

5. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie 

faktyczne wykonanie robót, potwierdzone przez kierownika budowy oraz Inspektorów 

nadzoru inwestorskiego. 

6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

a) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w 2 egzemplarzach, 

b) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób  

i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi 

przepisami, 

c) Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 

d) Dokumenty potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 

ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót). 

e) Pozwolenie na użytkowanie. 

7. Zamawiający przystąpi do odbioru robót opisanych w ust. 1 pkt a) – c) w terminie 3 dni od 

daty zgłoszenia przez Wykonawcę. 

8. Zamawiający w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę określi termin 

odbioru końcowego. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 14 dni od 

daty zgłoszenia przez Wykonawcę.  

 

 

§ 7 

Kary umowne 

 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kar umownych w wysokości: 

a) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, za każdy 

dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, liczony od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1, 

b) 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, za każdy 

dzień zwłoki w wykonaniu zakresów pośrednich przedmiotu umowy  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, liczony od upływu terminów 

określonych w § 2 ust. 2, 

c) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, za każdy 

dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, 

powstałego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

d) 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, z tytułu 

odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie od Wykonawcy, 

e) 1.000,00 zł za zwłokę w uwzględnieniu w całości lub w części uwag 

Zamawiającego do Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub Zestawienia 

Terminów Pośrednich w terminie określonym w § 1 ust. 8 Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki naliczany do dnia zatwierdzenia tego Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego lub Zestawienia Terminów Pośrednich przez 

Zamawiającego. 
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f) 1.000,00 zł każdorazowo za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany. 

g) 1.000,00 zł każdorazowo za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

h) 1.000,00 zł każdorazowo za nieuczestniczenie w radach budowy zwoływanych 

przez Zamawiającego, 

i) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, za każdy 

dzień opóźnienia z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty, 

j) iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili 

stwierdzenia przez zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę wymogu 

zatrudniania pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) oraz liczby miesięcy w okresie 

realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą 

osobę wykonująca roboty bez podpisanej umowy o pracę zgodnie z wykazem osób, 

wykazem pracowników, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt. a - za niedopełnienie 

wymogu zatrudniania pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.  

2. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy strony 

dopuszczają możliwość łącznego dochodzenia kary umownej na podstawie §7 ust. 1 lit. 

„d” i kar umownych uregulowanych w § 7 ust. 1 lit. od „a” do „c” i od „e” do „j” z tytułu 

nienależytego wykonania umowy. 

4. Kary umowne naliczone na podstawie § 7 ust. 1 lit. od „a” do „c” nie mogą przekroczyć 

łącznie 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

5. Wszystkie kary umowne podlegają sumowaniu. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przekraczającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 8 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) w razie wszczęcia likwidacji Wykonawcy, 

c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie 

kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

e) w przypadku nieuzasadnionej przerwy Wykonawcy w realizacji robót, trwającej 

dłużej niż 2 tygodnie, 
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f) w przypadku nieprawidłowego wykonywania przedmiotu umowy, gdy 

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny  

z niniejszą umową, dokumentacją przetargową lub wskazaniami Zamawiającego, 

g) w przypadku konieczności wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, 

h) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca nienależycie 

wykonuje Umowę, w szczególności nie wywiązuje się ze zobowiązań związanych 

z obowiązkiem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

a) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania  

w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej 

umowie, 

b) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru, 

c) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec 

Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być 

przekazane drugiej Stronie co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia. 

4. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 

według stanu na dzień odstąpienia,  

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, 

na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą 

Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

5. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz 

roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 

dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub 

wniesione. 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

7. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie  

z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy 

i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze 

wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

8. We wszystkich określonych w Umowie przypadkach odstąpienia od Umowy, niezależnie 

od strony odstępującej i przyczyn odstąpienia, Zamawiający zachowuje wszelkie prawa 
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wynikające z gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanego i odebranego przez 

Zamawiającego zakresu prac wykonanych przez Wykonawcę do czasu tego odstąpienia. 

 

§ 9 

Umowy o podwykonawstwo 

 

1. Wykonawca przy realizacji zamówienia może za zgodą Zamawiającego korzystać  

z podwykonawców. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, 

oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od zajścia zdarzenia. 

3. Zamawiający wyznacza 7-dniowy termin na zgłoszenie przez siebie zastrzeżeń do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej 

zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, i do jej zmian. 

4. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia, o których mowa w ust. 3 w szczególności, jeżeli: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni 

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

Zamówienia określony w § 2; 

c) umowa zawiera zapisy ustalające dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy 

wynagrodzenie przewyższające cenę ustaloną na dany zakres robót przez 

Zamawiającego z Wykonawcą w niniejszej umowie; 

d) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy 

od odbioru robót przez Zamawiającego; 

e) umowa zawiera zapisy uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę lub przez 

dalszego podwykonawcę wynagrodzenia od uprzedniego dokonania zapłaty 

Wykonawcy przez Zamawiającego; 

f) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty 

budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami; 

g) umowa zawiera zapisy sprzeczne z wymaganiami dotyczącymi realizacji 

przedmiotu zamówienia określonymi w niniejszej umowie oraz w załącznikach do 

niej (w tym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 

5. Niezgłoszenie zastrzeżeń w ciągu 7 dni uważa się za akceptację przedłożonego dokumentu. 

6. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zamawiającego do zgłaszania zastrzeżeń 

wobec pozostałych postanowień przedłożonego dokumentu. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania przez wykonawcę poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem 

są dostawy lub usługi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od zajścia zdarzenia. 

8. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego 

dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom. 

9. W związku z ust. 8, aby nie doszło do sytuacji, w której płatność będzie zrealizowana 

podwójnie za dany zakres robót, wykonawca otrzyma wynagrodzenie za dany element prac 

powierzony w podwykonawstwo dopiero wówczas, gdy przedstawi dowód, że 

podwykonawca otrzymał swoją należność za dany element prac (np. oświadczenie 

podwykonawcy, potwierdzenie przelewu). 

10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
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zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane w terminie do 30 dni od dnia powzięcia 

informacji przez Zamawiającego o uchylaniu się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. 

11. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami są 

analogiczne, jak w przypadku zawarcia umów pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą, 

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

 

§ 10 

Umowy o pracę 

 

1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1050, z późn. zm.), 

osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

a) majster budowlany,  

b) monter instalacji sanitarnych, 

c) monter instalacji elektrycznych, 

d) pomocnik budowlany, 

e) pomocnik montera instalacji sanitarnych, 

f) pomocnik montera instalacji elektrycznych, 

g) pracownik fizyczny, 

h) operator sprzętu budowlanego, 

i) pracownik biurowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 

na następujących zasadach: 

a) najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

aktualny wykaz pracowników wykonawcy i podwykonawców, zatrudnionych na 

umowę o pracę i wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, ze wskazaniem 

przypisanych do tych osób czynności, które będą wykonywać w ramach umowy, 

b) najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

oświadczenia Wykonawcy i podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wymienionych w ww. wykazie oraz zobowiązanie, że osoby, 

wykonujące przedmiot umowy, wskazane w ww. wykazie będą zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1040, z późn. zm.), 

c) zamawiający wymaga aktualizacji ww. wykazu pracowników, przy pomocy 

których wykonawca lub podwykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy,  

w przypadku zaistnienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany wykazu. 

O wprowadzeniu zmian, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Zamawiającego na piśmie najpóźniej w ciągu 5 dni od zaistnienia okoliczności 

skutkujących koniecznością zmiany wykazu oraz dostarczyć aktualny wykaz, 

oświadczenia i zobowiązanie, o których mowa w ppkt. b). 

3. Zamawiający ma prawo: 

a) w celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę, 

przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji 

personelu wykonawcy lub podwykonawcy, uczestniczącego w realizacji 
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przedmiotu umowy, pod kątem zgodności z wykazem pracowników, o którym 

mowa w ust. 2, 

b) w sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia 

ww. osób może zwrócić się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy, w celu weryfikacji, czy osoby wskazane w wykazie 

pracowników, o którym mowa w ust. 2, są zatrudnione na umowę o pracę. 

4. W przypadku stwierdzenia 3 lub więcej powtarzających się naruszeń obowiązków 

Wykonawcy w zakresie wymogu zatrudniania pracowników świadczących przedmiot 

umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy – 

Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy.  

5. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących przedmiot umowy na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy przez podwykonawcę 

odpowiada Wykonawca, względem, którego zamawiający może wystąpić z żądaniem 

zapłaty kary umownej opisanej w §7 ust. 1 lit „j” lub ma prawo odstąpienia od umowy. 

 

§ 11 

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonany 

przedmiot umowy na okres ………. miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek 

w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem lub pocztą elektroniczną za 

potwierdzeniem odbioru) powiadomienia przez Zamawiającego.  

3. Termin usunięcia wad i usterek, o którym mowa w ust. 2 może zostać wydłużony  

w zależności od charakteru stwierdzonych wad lub usterek. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym zgodnie z ust. 2 i 3, 

Zamawiający może zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy. 

5. Zamawiający w okresie gwarancji może wyznaczyć jeden w roku przegląd gwarancyjny. 

6. Zamawiający wyznacza przegląd pogwarancyjny przed upływem terminu gwarancji,  

a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunięcia. 

7. Koszty uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych ponosi każda ze Stron we własnym 

zakresie. 

8. W przeglądach gwarancyjnych oraz pogwarancyjnym uczestniczą przedstawiciele każdej 

ze stron. 

9. O terminach planowanych przeglądów gwarancyjnych oraz terminie przeglądu 

pogwarancyjnego wykonawca zostanie poinformowany pisemnie. 

10. Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad stwierdzonych podczas prowadzonych 

przeglądów. W przypadku nie usunięcia wad w wymaganym terminie Zmawiającemu 

przysługują uprawnienia o których mowa w ust. 4. 

11. Zamawiający może wykonywać niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady. 

12. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

13. Zawarcie Umowy jest tożsame z udzieleniem gwarancji na w/w warunkach. 

 

§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w wysokości 5% ceny podanej w ofercie. 
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2. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Pozostała kwota - 30% wartości zabezpieczenia - zostanie zwrócona nie później niż w 15 

dniu po upływie ustawowego okresu rękojmi za wady fizyczne nieruchomości. 

 

§ 13 

Zmiana umowy 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia 

okoliczności przewidzianych w niniejszej umowie. 

2. Katalog dopuszczalnych okoliczności zmian umowy w zakresie zmiany terminu realizacji 

przedmiotu umowy lub terminów pośrednich: 

a) zatrzymanie robót przez urzędy nadzoru budowlanego i inne właściwe organy  

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, 

b) wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację  

w wyznaczonym terminie przedmiotu umowy, bez możliwości usunięcia lub 

likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń, za które nie odpowiada 

Wykonawca 

c) opóźnienie Zamawiającego w przekazaniu placu budowy; 

d) opóźnienia Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób, 

e) zawieszenie lub przerwanie robót przez Zamawiającego; 

f) zmiana będąca wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie Projektu zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą w zakresie terminów (w tym 

terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności 

dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy; 

g) wystąpienie wyjątkowo niepomyślnych warunków pogodowych i temperatur 

otoczenia, nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych  

i jakościowych realizowanych robót, 

h) wystąpienie siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia 

zewnętrznego o charakterze wyjątkowym, które było niemożliwe do przewidzenia 

w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo 

dochowania należytej staranności. Siłą wyższą̨ nie są̨ w szczególności: deficyt 

sprzętowy, kadrowy, materiałowy, spory pracownicze, strajki, trudności finansowe 

ani też kumulacja tych czynników. 

3. Zmiana umowy w zakresie terminów jest dopuszczalna stosownie do okresu trwania 

przeszkody. 

4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub terminów pośrednich dokonywana jest 

na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, nie będzie mieć żadnego wpływu na 

wielkość wynagrodzenia i skutkuje podpisaniem aneksu do umowy, zawierającego 

wskazaną zmianę. 

5. Katalog dopuszczalnych okoliczności zmian umowy w zakresie innych rodzajów zmian: 

a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot 

umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ, zgodnie z § 4 ust. 6 i 7;  

b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 

c) zmiana obowiązującej stawki VAT: w przypadku zmiany stawek VAT w takim 

zakresie, iż zmiana będzie dotyczyła świadczeń będących przedmiotem Umowy, 

zostanie zastosowana aktualna stawka VAT. Ceny netto pozostają bez zmian. 

d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy; 
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e) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy  

o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. 

f) zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy. 

6. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy  

w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r., o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez wykonawcę. 

7. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu 

wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających 

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie 

zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę 

na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe 

koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku  

z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty 

wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników wykonawcy, które nie są 

konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę. 

8. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy  

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

9. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 8 niniejszego paragrafu 

wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne  

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie 

zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 6 

niniejszego paragrafu, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować 

jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo 

ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

10. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 6 i 8 niniejszego 

paragrafu, na koszty wykonania zamówienia należy do wykonawcy pod rygorem 

odmowy dokonania zmiany umowy przez zamawiającego. Zamawiający po 

zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 7 lub 9 niniejszego paragrafu, 

wyznacza datę podpisania aneksu do umowy. Zamiana umowy skutkuje zmianą 

wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu 

do umowy. 

11. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody.  
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12. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych: 

a) zmiana danych teleadresowych; 

b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego); 

c) zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego uwzględniająca postęp  

w realizacji prac przez Wykonawcę, która nie wpłynie na terminy pośrednie  

i końcowy termin wykonania umowy. 

13. Strony zawiadamiają kontrahentów o ww. zmianach w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

14. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony 

powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia 

wniosku o taką zmianę. Zamawiający przewidział katalog zmian umowy, na które mogą 

powoływać się strony niniejszej umowy 

15. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

16. W przypadku dużej ilości zmian zapisów umowy, aneksy będą zawierane nie częściej 

niż raz na kwartał. 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie spory, mogące powstać z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ogólnie 

obowiązującego prawa, w szczególności ustaw: Prawo zamówień publicznych, Prawo 

budowlane oraz Kodeks cywilny. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

4. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

a) Oferta Wykonawcy, 

b) Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Projekt budowlany zamienny,  

c) SIWZ. 

 

 

Zamawiający:      Wykonawca: 


